

Trabajo práctico

Nº 1

Materia: practicas profesionalizantes I

Tema: Gestión de proyectos

Alumna: Rasjido Candela

1º1º

1.


TAREA	DURACION (Días)	DEPENDENCIA
A	2	-
B	1	A
C	1	A
D	3	B
E	2	B
F	6	C
G	1	E,F

Camino 1: A, B, D $(2+1+3) = 6$

Camino 2: A, B, E, G $(2+1+2+1) = 6$

Camino 3: A, C, F, G $(2+1+6+1) = 10$

2.



Camino 1: A, B, E, G $(1+3+4+2) = 10$

Camino 2: A, B, D, F, G $(1+3+2+5+2) = 13$

Camino 3: A, C, F, G $(1+2+5+2) = 10$